Stickman Dojo

Kishalmi Levente (Frontend – View) | Knyihár Roland János (Frontend – Controller) | Értékes Lóránt Attila (Frontend – Model) | Nagy Kristóf Antal (Backend – Python FastAPI, Docker) | Mindenki (közös feladat)

Projekt kezdete: 2026. szept 28.

Feladat	Felelős	Kezdete	Vége
1. Mérföldkő – Tervezés		**2026-09-28**	**2026-10-11**
1.1 Projektterv kitöltése	Mindenki	2026-09-28	2026-10-11
1.2 Use case diagram	Levente	2026-10-05	2026-10-11
1.3 Osztálydiagram	Lóránt	2026-10-05	2026-10-11
1.4 Szekvenciadiagram	Roland	2026-10-05	2026-10-11
1.5 Gantt-diagram	Kristóf	2026-10-05	2026-10-11
1.6 Képernyőtervek készítése	Lóránt	2026-10-09	2026-10-11
1.7 Backend alapok + frontend mappastruktúra	Kristóf	2026-10-05	2026-10-09
1.8 Bemutató elkészítése	Mindenki	2026-10-10	2026-10-11
OVRT-P1-prototipus		**2026-10-12**	**2026-11-01**
2.1 Közös egyeztetés: architektúra, API-terv	Mindenki	2026-10-12	2026-10-13
2.2 Közös egyeztetés: használt design patternek	Mindenki	2026-10-12	2026-10-13
2.3 Backend: adatbázis, modellek, API-struktúra	Kristóf	2026-10-14	2026-10-18
2.4 Model: adattípusok, API-kliens	Lóránt	2026-10-14	2026-10-25
2.5 View: alap layout	Levente	2026-10-14	2026-10-25
2.6 Controller: routing, űrlapkezelés	Roland	2026-10-14	2026-10-25
2.7 Docker fejlesztői környezet (opcionális)	Kristóf	2026-10-26	2026-10-29
2.8 Bemutató elkészítése	Mindenki	2026-10-31	2026-11-01
OVRT-P2-tervek		**2026-11-02**	**2026-11-15**
3.1 Közös egyeztetés: feature-ök kiosztása	Mindenki	2026-11-02	2026-11-02
3.2 Backend: fő funkciók API-végpontjai	Kristóf	2026-11-03	2026-11-13
3.3 Model: üzleti logika, állapotkezelés	Lóránt	2026-11-03	2026-11-12
3.4 View: fő nézetek, megjelenítés	Levente	2026-11-03	2026-11-12
3.5 Controller: felhasználói interakciók, vezérlés	Roland	2026-11-03	2026-11-12
3.6 Backend unit tesztek (pytest)	Kristóf	2026-11-12	2026-11-14
3.7 Frontend–backend integráció	Mindenki	2026-11-12	2026-11-14
3.8 Tesztelés, hibajavítás	Mindenki	2026-11-14	2026-11-15
3.9 Bemutató elkészítése	Mindenki	2026-11-12	2026-11-15
OVRT-P2-implementáció		**2026-11-16**	**2026-12-06**
4.1 View: UI finomhangolás, reszponzivitás	Levente	2026-11-16	2026-12-02
4.2 Model: refaktorálás, frontend tesztek	Lóránt	2026-11-16	2026-12-02
4.3 Controller: hibakezelés, frontend tesztek	Roland	2026-11-16	2026-12-02
4.4 Backend: refaktorálás, tesztlefedettség	Kristóf	2026-11-16	2026-12-02
4.5 Docker: teljes rendszer, futtatási leírás	Kristóf	2026-11-16	2026-12-03
4.6 Teljes rendszer tesztelése, hibajavítás	Mindenki	2026-12-01	2026-12-06
4.7 Felhasználói és fejlesztői dokumentáció	Mindenki	2026-12-01	2026-12-06
4.8 Projektterv frissítése	Mindenki	2026-12-03	2026-12-06
4.9 Végső bemutató elkészítése	Mindenki	2026-12-03	2026-12-06

